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रानी जमरा कुलररया ससिंचाइ आयोजना 
१. पषृ्ठभमूी  

यस आयोजना बाि कृषकहरु द्वारा व्यवम्क्थित र सिंचासलत रानी, जमरा र कुलररया ससचाई 
प्रणालीको १४,३०० हेक्िर, नयााँ ससिंम्क्चत िेत्र टवकास अन्तर्गत लषकी सबथतारको ६००० 
हेक्िर तिा पिरैया नदि िेम्क्ि कान्रा नदि सषमको १८,००० हेक्िर र्रर कुल जषमा 
३८,३०० हेक्िर जसमनमा वषै भरर ससचाई सेवा उपलब्ध र्राउने उधेश्य रहेको छ | रानी, 
जमरा र कुलररया ससिंचाइ प्रणाली नेपालको सिूुर पम्क्िमाञ्चल प्रिेश, कैलाली म्क्जल्लामा 
अवम्क्थित कृषकबाि सनमागण र्री व्यवथिापन समेत र्ररएको सवै भन्िा ठूलो ससिंचाइ प्रणाली 
हो । यस प्रणालीको पानीको श्रोत कणागली निीको पम्क्िमी भङ्गालो झरही नाला रहेको छ । 
यस प्रणालीको सनमागण करीव १ सय वषग अर्ाडी िारु समिुायको अिक प्रयासबाि भएको 
बमु्क्झन्छ । रानी कूलो टव.सिं. १९५३ सालमा पिम कुमारी शाह, कुलरीया कूलो टव.सिं. 
१९६० मा पूवग कणगल ढुण्डीराज शाही तिा जमरा कूलो टव.सिं. १९७२ मा मध ुमहतौ तिा 
कनैया महतौ बाि शरुु र्ररएको बमु्क्झन्छ । 

यस कृषक सनसमगत्त प्रणालीले कैलाली म्क्जल्लाको सासबकको ८ र्ा.टव.स. (पत्िरैया, िरु्ौंली, 
जानकीनर्र, प्रतापपरु, धनससिंङपरु, नारायणपरु, वसलया र मनुवुा) हाल जानकी र्ाउाँपासलका र 
िीकापरु नर्रपासलकाको र्री जषमा कररव ११,३०० हेक्िर जसमनमा ससिंचाइ सटुवधा 
उपलव्ध र्राउिंिै आएको िेम्क्िन्छ भने उक्त प्रणालीहरुको आधसुनटककरण/सदुरढीकरण पिात 
११,३०० हेक्िर बाि १४,३०० हेक्िर जसमनमा ससचाई ससुबधा उपलब्ध हनेु िेम्क्िन्छ । 
यस ससिंचाइ प्रणालीलाई सिंचालन र्नग कृषकहरुले प्रत्येक वषग झरही नालामा थयाउला 
(झारपात), ढुङ्गा आिीको अथिायी बाधाँ बनाइ निीको वर्रमा कुलो िनी आ–आफ्नो ससिंचाइ 
प्रणालीका लासर् पानी लैजाने व्यवथिा समलाउिै आएको बमु्क्झन्छ । अथिायी बािंध र निीको 
बर्रमा बनाइएको कुलो प्रत्येक वषग कणागली निीको बाढीले बर्ाउने र ससिंचाइ र्नग प्रत्येक 



वषग उपभोक्ताहरुले पनुः बाधाँ बाध्न ुपने अवथिा ससजगना हनुकुा सािै कणागली निीमा आउने 
बाढीले वनाइएको बाधाँ र निीको वर्र्रमा वनाइएको नहरलाई िसत र्ने र्रेको र 
उपभोक्ताहरुले उक्त िेसतग्रथत प्रणालीलाई बेला बेलामा आवश्यकता अनसुार मगमत र्री 
प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउन ुपरेको सियो । 

मासि उल्लेम्क्ित समथयाहरुका सािै प्रणालीमा चेक सिंरचनाहरु (Control Structure) 
नभएकोले कणागली निीको पानीको सतह अनसुार कुलोको पानीमा हेरफेर हनेु, बाढीको 
समयमा अत्यासधक पानी कुलोमा प्रवेश र्री कही िं बालवुा, र्ेर्र आिी िपु्राउने (Siltation) त 
कही िं नहर प्रणालीको मािो म्क्ियाउने (Erode) र्रेको अवथिा छ । बाढीको बेला 
असनयम्क्न्त्रत पानी प्रणालीमा प्रवेश र्िाग यस प्रणालीको ससिंम्क्चत िेत्र र यस वरीपररको िेत्रमा 
समेत पानी जषने (Water Logging) को समथया, ससिंम्क्चत िेत्र किान तिा बािो घािोमा पानी 
जषने आिीको समथया हनेु हुाँिा आवत जावतमा पसन अवरोध हनेु म्क्थिसत रहेको सियो । 

हाल नेपाल सरकारको प्रािसमकता प्राप्त (P1) योजनाको सूचीमा समावेश भएको तिा सनमागण 
कायगमा सतब्रता ल्याउन नेपाल सरकारले जारी र्रेको आसिगक टवकास र समृध्िीको तत्कासलन 
कायगयोजना, २०६८ मा यस आयोजनालाई राटिय र्ौरवका पररयोजनाहरुमा समेत समावेश 
र्ररएको छ ।  

२. आयोजनाको कायगिते्र तिा उद्दशे्यः  

िूरदृटि (Vision) : कैलाली म्क्जल्लाको कृषकहरुको जीवनथतरमा सधुार ल्याइ र्ररबी 
न्यूनीकरणमा िेवा परु् याउने ।  

समसन (Mission) :कैलाली म्क्जल्लाको कृटष योग्य जसमनमा भरपिो ससिंचाइ पूवागधार टवकास 
र्री कृटष उत्पािन तिा उत्पािकत्वमा वृटि र्ने |  

उद्देश्य (Objectives) : कैलाली म्क्जल्लाको सासबकको ८ र्ा.टव.स.(पत्िरैया, िरु्ौंली, 
जानकीनर्र, प्रतापपरु, धनससिंङपरु, नारायणपरु, वसलया र मनुवुा) हाल  जानकी  र्ाउाँ पासलका, 
टिकापरु नर्रपासलका र लषकी चहुा नर्रपासलका अन्तरर्तको ३८,३००  हेक्िर कृटषयोग्य 



जसमनमा बषै भरी ससिंचाइ सेवा उपलब्ध र्राउने | यस आयोजनका प्रमिु टरिययाकलाप तिा 
उद्देश्यहरु सनषनानसुार रहेको छ | 

 कणागली निीमा पूवग–पम्क्िम राजमागर्को पलु भन्िा १२० मी. तल(D/S) तीन विै 
प्रणालीको आवश्यकता पूसतग र्ने र्री इन्िेक सनमागण र्ने । 

 इन्िेक िेम्क्ि नयॉ शािाको र टफडर नहरको मिु सषम कररब ८.८७५  की.मी मूल 
नहर र त्यहााँबाि िम्क्िण तफग  कुलरीया र जमराको इन्िेक हिैु रानी नहर प्रणालीको 
महुानसषम करीव १०.६० की.मी लषवाइको टफडर नहर (Feeder Canal) तिा 
पम्क्िम तफग  लषकी टवथतार (६००० हेक्िर) अन्तर्गत पिरैया नदि सषमको १४.६० 
टक.मी. नहर र पिरैया नदि िेम्क्ि कान्रा नदि सषम िप १८,००० हेक्िर को लासर् 
नहर तिा सिंरचनाहरु सनमागण र्ने । 

 ससिंचाइको लार्ी सषभाव्य रहेको नयााँ िेत्र कररब ६,००० हे. (लषकी टवथतार)  र 
पिरैया नदि िेम्क्ि कान्रा  नदि सषम को  १८५०० हे. (CCA) जमीनमा िप ससिंचाइ 
सेवाको टवथतार र्ने ।  

 ससिंम्क्चत िेत्रमा जमेको पानी सनकासको उम्क्चत व्यवथिा र्ने तिा ससिंम्क्चत िेत्र वचाव 
कायग र्ने | 

 कृटष तिा ससिंचाइ टवकासको लासर् कायगरियम तजुगमा र्ने। उत्पािकत्वमा बटृिका 
लार्ी कृटष तिा ससिंचाइ टवकासका लाइ समन्वय र्री लैजाने ।  

 उपभोक्ताहरुको सथिार्त टवकास र्ने तिा ससिंचाइ सेवा शलु्क उठाउनका लार्ी 
उपभोक्ताहरू मा सचेतना बटृि र्ने । 

 आयोजनाबाि कररब २,००,००० जनसिंख्या लाभाम्क्न्वत हनेुछन । जसमध्ये ५५ 
प्रसतशत आदिवासी जनजासत, १५ प्रसतशत िसलत तिा ३० प्रसतशत ब्राषहण, ित्री 
लर्ायत अन्य रहेका छन ्। 

 

३. आयोजनाको कुल लार्तः  

समसत २०६८/११/१६, ससचाई मन्त्रालयको सम्क्चवथतरीय सनणगयानसुार थवीकृत िररि 
र्रुुयोजना बमोम्क्जम आयोजनाको कुल लार्त रु १२,३७,७५,००,००० (अिरेटप बाह्र 
अरब सैसतस करोड पचहतर लाि) रहेको सियो | थवीकृत र्रुुयोजना लाई अद्यावसधक र्रर 



कुल लार्त रु २७,७०,२४,०४,००० को अद्यावसधक िररि र्रुुयोजना समसत 
२०७४/१२/१५ मा उजाग, जलश्रोत तिा ससचाई मिंत्रालय बाि थवीकृत भएको छ | 
थवीकृत िररि र्रुुयोजना बमोम्क्जम यस आयोजना आ.व. २०८०/८१ मा सषपन्न र्ररने 
लक्ष्य रहेको छ | 

४. िचग ब्यहोने स्रोतः  

यस आयोजनामा नेपाल सरकार र सबश्व बैंकको सिंयकु्त लर्ानी रहेको छ जस मध्ये नेपाल 
सरकारको रु १७ अबग ७४ करोड ७२ लाि, सबश्व बैंकको पटहलो र िोश्रो चरण र्रर 
जषमा ९ अबग ९५ करोड ५१ लाि रहेको छ | सबश्व बैंकको सहयोर् िईु चरणमा र्ररने 
प्रताब र्ररएको सियो | पटहलो फेज अन्तर्गत रानी जमरा कुलरीया ससिंचाई प्रणाली 
आधसुनटककरण/सदुरढीकीकरण (Modernization of Rani Jamara Kulariya Irrigation 

Scheme-Phase I, MRJKIS) को लासर् टवश्व बैंकको ४३ समसलयन डलर (५५% ऋण र 
४५% अनिुान), नेपाल सरकारको ५ समसलयन डलर तिा उपभोक्तबाि १ समसलयन डलर 
र्री जषमा ४९ समसलयन डलर िचग हनेु कायगरियम रहेको सियो | उक्त पटहलो फेजका 
सषपूणग कायगरियमहरु सषपन्न भैसकेको छ भने सबश्व बैंकको िोश्रो फेजको लासर् समसत 
२०७५/०१/२७  मा नेपाल सरकार र सबश्व बैंक सबच कुल जषमा ७२ समसलयन डलर  
(नेपाल सरकार-३ समसलयन डलर, सबश्व बैंक-६६ समसलयन डलर र उपभोक्ता ससमसत-३ 
समसलयन डलर) को ऋण सषझौता भएको सियो | उक्त िोश्रो फेजका कायगरियमहरु 
कायागन्वयनका लासर् समसत जलुाई १८, २०१८ मा सबश्व बैंक बाि थवीकृत भएको छ |  

५. आ.व. २०७५/७६ को बजेि तिा िचग  

आ.व. २०७५/७६ को 
टवसनयोम्क्जत बजेि िचग भौसतक प्रर्सत टवम्क्त्तय प्रर्सत 

कुल बजेि : 
२,९३,८७,५०,००० 

१,५१,०३,७९,२७४.६१  ८०.६४% ५१.४०% 

नेपाल सरकार : १,४९,४१,३८,३७९.२२ 



१,५८,५६,५०,००० 

सबश्व बैंक 
:१,३५,३१,००,००० 

१,६२,४०,८९५.३९ 

 

६. आयोजनाको हाल सषम भएको प्रर्सत  

रिय.सिं. अवसध तिा टववरण भौसतक टवम्क्त्तय कैटफयत 

१.  आयोजनाको कुल प्रर्सत (हाल  
सषमको ) 

४३% ४१.६६  % 

(रु ११,५३,९९,४६,४२१) 
 

 

७. टवद्यमान अवथिा   

यस आयोजना अन्तर्गत सिंचासलत टवसभन्न टरिययाकलापहरुको हाल सषमको भौसतक प्रर्सत 
टववरण सनन्षनान्नुसर रहेको छ |  

सस.निं. टववरण लक्ष्य भौसतक प्रर्सत 

१. साइड इन्िेक  १ विा  सषपन्न (आ.व.२०७०/७१ मा) 
२. इन्िेक सिंरचनामा र्ेि जडान तिा 

अपेरिर भवन सनमागण कायग  

१ विा  चार विा अपरेिर भवन सनमागण भैरहेको तिा 
र्ेिको fabrication भइ साइटमा डेलिभरी गरे्न 
कार्य भैरहेको  

३. मूल नहर लाईसनिंर् कायग  ५.८७५ 
टक.सम.  

५.२० टक.सम. सषपन्न (बााँकी भार्मा लाईसनिंर्को 
कायग भैरहेको) 

४. मूल नहरमा ब्यारेल सनमागण कायग  १९०८ सम.  १९०८ सम. सषपन्न  

५. Settling basin सनमागण कायग  १ विा  प्रर्सत ९८ % (र्िे जडान कायग बााँकी) 
६. जल टवद्यतु (४.७  मे.वा. िमता) १ विा  सबसभन्न Electromechanical सामग्रीहरुको 

उत्पािन भइ हाल साइिमा डेसलभरी समेत 
भैरहेको र पावर हाउस को raft foundation 
को सनमागण कायग र्ररएको   

७. नयााँ शािा नहर सनमागण, लषकी 
टवथतार (६००० हेक्िर, ४० 
क्यमेुक िमता) 

१४.६५ 
टक.सम.  

नहर रेिािंकनमा पने जग्र्ाहरुको मआुब्जा िर 
सनधागरण र्ररएको र समसत २०७५/११/०५ मा 
असधग्रहण र्ररएका जग्र्ाहरुको मआुब्जा 



टवतरणको लासर् १५ दिने सचुना जारी भइ 
मालपोत कायगलाय बाि जग्र्ाको लार्त कट्टा 
र्ने कायग भैरहेको तिा मआुब्जा रकम टवतरण 
भैरहेको | ४.५ टक.मी. नहर लाइसनिंर् सषपन्न र  
१.० टक.मी. मा लाइसनिंर् भैरहेको, २० विा 
सिंरचनाहरुको सनमागण सषपन्न तिा १ विाको 
सनमागण कायग भैरहेको |  

८. नयााँ शािा नहर सनमागण, पिरैया 
िेम्क्ि कन्रा िोला सषम टवथतार  

१८.५० 
टक.सम.  

सबथततृ सभेिण तिा अध्ययन कायगको लासर् 
परामशगिाता बाि टफल्ड सभेिण कायग भैरहेको | 

९. टफडर नहर लाईसनिंर् कायग  १०.२ 
टक.सम.  

९.६ टक.सम. सषपन्न (बााँकी भार्मा लाईसनिंर्को 
लासर् मािो िने्न कायग भैरहेको) 

१०. टफडर नहरमा सिंरचना सनमागण कायग   १८ विा  १८ विा सषपन्न  

११. रानी, जमरा र कुलररया शािा 
नहरहरुमा पानी सनयन्त्रण सिंरचना 
सनमागण कायग  

५०  विा  ५०  विा सषपन्न  

१२. RCC Girder पलु सनमागण कायग ११ विा  ११ विा सषपन्न  

१३. Box culvert सनमागण कायग ९ विा  ९  विा सषपन्न  
१४. hume pipe कल्भिग सनमागण कायग ५५ विा  ५५ विा सषपन्न  

१५. ससिंम्क्चत िेत्र बचावि कायग ७० टक.सम.  ३५.० टक.मी. सषपन्न  

१६. कृटष सडक थतोउन्नती २३७  
टक.सम.  

११७  टक.सम. सषपन्न  

 

८. िोश्रो चरणको आयोजना (MRJKIS Phase 2): 

टवश्व बैकको सहयोर् अन्तर्गत िोस्रो चरणको आयोजनाको लासर् ६६ समलीयन असमररकी 
डलर ऋण सहयोर्को लासर् बाताग सषपन्न भै सबश्व बैंक बोडग बाि समेत थवीकृत भइ 
समसत २०७५/०१/२७ मा नेपाल सरकार र सबश्व बैंक सबच ऋण सषझौता भएको छ | 
िोश्रो चरणका कायगरियमहरु जलुाई १८, २०१८ िेम्क्ि effective भएको छ | यसमा जषमा 
सनषन ३ कषपोनेन्ि रहेका  छन ्| 

१. ससिंचाई सिंरचना सनमागण (Scheme  Modernization): ५३ समसलयन अमेररकी डलर 

(Command Area Development :CAD) 



२. सिंथिार्त िमता टवकास र कृटष  उत्पािन सहयोर्: १३.५  समसलयन 

३. आयोजना ब्यबथिापन: ५.५ समसलयन 

 

िोश्रो फेजअन्तर्गत सिंचालन र्ररने कायगरियमहरुको टववरण सनषनानसुार रहेको छ | 

सस.निं. कायगरियम आ.व. २०७५/७६ को 
कायगयोजना 

हाल सषमको भौसतक प्रर्सत 

१. ससिंम्क्चत िेत्र टवकास 
कायग (रानी, जमरा र 
कुलररया ससचाई 
प्रणाली) 

बोलपत्र आहवान र्रर सनमागण 
व्यवसायी छनौि र्ने  

लार्त इम्क्थिमेि थवीकृसत भइ बोलपत्र 
आहवान र्ररएको    

२. ससिंम्क्चत िेत्र बचावि 
कायग- पिरैया नदि  

सनमागण व्यवसायी छनौि र्रर कायग 
आरषभ र्ने  

बोलपत्र आहवान र्ररएकोमा पेश 
भएका सषपूणग बोलपत्रिाताहरु 
प्राटवसधक प्रथताबमा उसतणग नभएकोले 
पनुः बोलपत्र आहवानको लासर् सबश्व 
बैंक सिंर् छलफल र्रर आवश्यक 
तयारी भैरहेको | 

३. ससिंम्क्चत िेत्र बचावि 
कायग- मोहना र 
पिरैया नदि (डम्क्ल्फन 
एररया) 

१ टक.मी. नदि सनयन्त्रण कायग र्ने  सनमागण व्यवसायी छनौि कायग 
र्ररएको   

 

४. ससिंम्क्चत िेत्र टवकास 
कायग अन्तर्गत िोश्रो 
चरणका 
कायगरियमहरुको 
Design Review, 
Construction 

Supervision, Quality 

Control  

अन्तराम्क्थिय थतरको परामशगिाता 
छनौि भइ कायग सचुारु र्ने  

अन्तराम्क्थिय थतरको परामशगिाता 
छनौिको RFP को मलु्यािंकनको 
रियममा PPMO र World Bank संग 
रार् माग र्ररएको  

 

९. आयोजनाले भोर्केा समथया, समथया समाधानका लार्ी भएका प्रयासहरु 

९.१ नहर रेिािंकनमा परेका जग्र्ा असधग्रहण  



 लषकी टवथतार (६,००० हेक्िर) अन्तर्गत मूल नहरको रेिािंकनमा परेका घर, 
जग्र्ाको कारणले सभेिण एविंम सनमागणमा अवरोध भएको सियो | सषबम्क्न्धत प्रभाटवत 
थिानीय व्यम्क्क्तहरु, म्क्जल्ला समन्वय ससमसत, लषकी चहुा नर्रपासलका र आयोजना 
सबच सबसभन्न चरणको छलफल, बैठक बाि सभेिणको कायग सषपन्न र्रर रेिािंकनमा 
पने जग्र्ाहरु को मआुब्जा िर सनधागरण भइ समसत २०७५/११/०५ मा मआुब्जा 
टवतरणको लासर् १५ दिने सचुना जारी र्ररएको छ |  

 

९.२ इन्िेक िेत्र सभत्रको जग्र्ा अनसधकृत असतरियमण  

पूवग िसतपूसतग सलएका व्यम्क्क्तहरुले समेत असतरियमण र्ने र्रेकोले सो रोक्न 
सरोकारवाला सिंर् छलफल र्ररएको | 

९.३ सनमागण व्यवसायीको अपेिीत प्रर्सत निेम्क्िन ु 

o Low Bidding 

o ठुलो पािी ले Contract र्ने तर टफल्डमा कम िमतावानले म्क्जषमा सलने  

 

 

१०. भावी कायगयोजना 

• कान्रा नदि सषम नहर टवथतार र्रर िप १८,००० हेक्िर जसमनमा ससचाई ससुबधा 
उपलब्ध र्राउने  

• उत्पािन हनेु ४.७१ मेर्ा वाि टवद्यतुको सिंचालन मोडासलिी तयार र्ने  

• लषकी िेत्रमा ससिंम्क्चत िेत्र टवकास (command area development) कायागन्वयन 
र्ने  


